

건설사업관리기술인 배치계획표

◎ 용역명 : 한국뇌연구원 기숙사 건립공사 건설사업관리용역

구분			용역기간 : 착수일로부터 12.5개월													투입 월수	비고
			시공단계												시공후단계		
			1개월	2개월	3개월	4개월	5개월	6개월	7개월	8개월	9개월	10개월	11개월	12개월			
건설사업관리 기술인 (상주)	건축(책임)	고급	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5	12.50	
	건축(안전)	초급							0.5	1	1	1	1	1	0.5	6.00	
	기계	초급						1	1	1	1	1	1	1	0.5	7.50	
	건설부분 소계															26.00	
	전기	중급						1	1	1	1	1	1	1	0.5	7.50	
기술지원기술인 (비상주)	건축	고급														12.00	월 1회
	기계	고급														12.00	
	건설부분 소계															24.00	
	전기	고급														12.00	월 1회
	통신	중급														6.00	월 1회
	소방	초급														5.00	주 1회
건설부분 (상주+비상주) 합계																50.00	

※ 기술지원기술자(비상주)는 매월 1회 이상 현장방문하여 시공상태를 점검, 확인, 평가하고 기술지도 하여야 함

※ 본 건설사업관리기술자 배치계획서는 착공 후 공정표 및 현장실정에 맞게 위 배치인수 범위내에서 일부 조정할 수 있음